

## project winveld

**Culemborg**

Stand van zaken en planning

**Update Nieuwsbrief Uitbreiding Winveld te Culemborg****d.d. 15-03-2021**

GMB Services is bezig met het project Verduurzamen Winveld in opdracht van Vitens.

### Project Uitbreiding Winveld

Het project 'Verduurzamen Winveld' is eind oktober van start gegaan met het boren van de bronnen. Inmiddels zijn de bronnen 9, 9a, 4, 4a, 5,5a gereed en worden gebruikt voor oppompen van drinkwater. Bij bron 6 en 6a zullen de bronnen worden beproefd/gespoeld en aangesloten. In de week van maandag 22 maart wordt de boorstelling aangevoerd en wordt begonnen met het opstellen van de boorstelling en het boren van de bronnen 8 en 8a, hier wordt ook een camera en een lichtmast geplaatst om ook 's nachts toezicht te kunnen houden op de bron en machines. De boorwerkzaamheden bij bron 8 en 8a zullen ongeveer twee weken duren. Daarna worden deze aangesloten en beproeft en is het afhankelijk van de waterkwaliteit wanneer deze kunnen worden gebruikt voor oppompen van drinkwater. Het boren van de bronnen 7 en 7a staat aansluitend op boringen bron 8 op de planning, de eerste werkzaamheden zullen hier half april beginnen. De laatste werkzaamheden voor het Winveld zijn voor half juni gepland.

Tevens wordt in deze maand de leiding tussen de twee vijvers verwijderd en dit zal ook met de duiker in het wandelpad gebeuren. Wanneer dit wordt uitgevoerd zal het wandelpad mogelijk even niet begaanbaar zijn.

De meidoornhaag, die in depot is gezet, wordt ook deze maand terug gezet, om voor groeiseizoen weer op de juiste plaats te staan.

### Overzicht bronnen Winveld Culemborg



### Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden van GMB dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Sjaak Mullink van GMB. Hij is te bereiken via [sjaakmullink@gmb.eu](mailto:sjaakmullink@gmb.eu) en 06-51232519.

Als u andere vragen heeft over deze locatie van Vitens, dan kunt u die stellen via [waterontharderculemborg@vitens.nl](mailto:waterontharderculemborg@vitens.nl).